



亳州市项目推进领导小组关于建立亳州市 重大项目顶格服务工作机制的通知

亳项目〔2023〕1号

各县、区人民政府，市直有关单位：

为进一步发挥重大项目在扩大有效投资中的关键作用，推动全市重大项目高效有序建设，结合我市实际，决定建立亳州市重大项目顶格服务工作机制。现将有关事项通知如下：

一、成立工作专班

针对重大项目（计划总投资亿元以上项目）推进过程中困难多、解决难、推进慢等问题，实行市领导顶格包保调度，分别成立由市政府市长、常务副市长、相关副市长任组长，市委组织部、市政府督查考核办、市发展改革委、市投资促进中心、市统计局负责同志为成员的3个重大项目顶格服务工作专班，负责领导、协调、统筹全市重大项目谋划、推进、调度，以及

研究制定支持重大项目建设的政策措施，协调解决重大项目推进中存在的问题。具体见附件。

二、建立工作机制

（一）信息共享制度。市投资促进中心、市发展改革委、



市统计局等单位同频共振、同心同力，及时共享招商引资、政府性投资等项目签约、落地、开工、纳统等节点信息。每月 15 日前，市投资促进中心将招商引资项目签约、落地和开工情况，市发展改革委将政府性投资项目前期工作、开工和招商引资项目开工、拟纳统情况，市统计局将新开工纳统项目情况相互推送、及时共享。

（二）项目清单制度。每月 20 日前，市发展改革委结合市投资促进中心、市统计局信息共享情况，会同相关单位梳理形成签约未落地、落地未开工、开工未纳统项目清单，报请 3 个重大项目顶格服务专班予以督导调度，破解问题制约、清单协调推进。

（三）专班调度制度。每月 25 日前，3 个重大项目顶格服务专班通过召开推进会、现场调研督导等多种方式，了解包保载体签约未落地、落地未开工、开工未纳统等重大项目推进情况，指导、协调解决项目推进中的困难和问题，逐项目压实落地、开工、纳统时间节点、包保领导、具办人员工作责任。

（四）跟踪督办制度。每月 10 日前，市政府督查考核办依据市领导调度确定的项目落地、开工、纳统时间节点进行跟踪督办，对于按期完成的亮“绿灯”，予以销号；首次超期或失信违约的亮“黄灯”，报请市政府分管负责同志约谈属地县区政府分管负责同志；第二次超期的亮“橙灯”，交市政府督



查考核办挂牌督办；第三次超期的亮“红灯”，报请市政府主要负责同志约谈属地县区政府主要负责同志，并纳入市委组织部实绩考核。

（五）激励奖惩制度。由市委组织部负责，坚持一线识别干部，对在重大项目建设推进过程中勇于担当、积极作为、表现突出的载体和干部及时通报表扬，符合条件的干部予以提拔重用、单位年度绩效考核予以加分，同时在项目前期经费安排、中央和省预算内资金争取上给予优先考虑和支持。对“庸、懒、散、拖”的干部予以惩戒、单位年度绩效考核予以扣分。

三、狠抓工作落实

（一）提高思想认识。各地各单位要牢固树立“项目为王”的工作理念，坚定不移大抓项目、抓大项目，加强对项目工作的统筹协调服务，并作为大兴调查研究之风的重要抓手。要发挥“一把手”示范带头作用，亲自抓谋划、抓推动、抓落实，做到认识到位、工作到位、措施到位、责任到位。

（二）强化项目储备。各地各单位要聚焦国家政策投向、主导产业、产业补链强链延链、“两新一重”、城市更新、乡村振兴、社会民生短板等重点领域，招引、谋划、储备、实施一批强基础、增动能、利长远的重大项目。

（三）加快项目前期。对重大项目实行“挂图作战”，以项目开工时限倒逼前期工作推进，明确时间节点，提早完成规划、



用地、环评、能评、可研等审批，提高项目成熟度，推动项目建设由“资金等项目”向“项目等资金”转变。

（四）加快项目推进。要落实“一个重大项目、一名领导包保、一个部门牵头、一套方案推进、一名人员帮办”的“五个一”工作机制，确保重大项目顺利推进达产达效。

（五）强化要素保障。要建立要素保障协调机制，落实“要素跟着项目走”，保障重大项目用地、用能、融资等。要把握国家政策和投资导向，争取中央、省预算内资金及专项债支持；强化银政企合作，创新合作方式，吸引社会资本投入。

（六）密切协作攻坚。各地各单位要从大局出发，密切配合，合力攻坚抓项目。重大项目顶格服务工作专班成员单位要按照职能职责加强对上汇报、对下指导、横向联动，结合重大项目清单，强化全过程跟踪服务，逐一推进重大项目建设。

附件：亳州市重大项目顶格服务工作专班

亳州市项目推进领导小组

2023年7月3日



附件

亳州市重大项目顶格服务工作专班

第一专班（包保亳州高新区、亳芜现代产业园区）

组 长：市委副书记、市长 秦凤玉

副组长：市政府秘书长 张传宾

组 员：市委组织部 代 铮

市政府督查考核办 雅 林

市发展改革委 闫文昭

市投资促进中心 王 林

市统计局 钱飞龙

联络员：市发展改革委丁云蕾、张淑美（13856839199）

第二专班（包保谯城区、涡阳县）

组 长：市委常委、常务副市长 左 龙

副组长：市政府副秘书长 刘仲远

组 员：市委组织部 闫 冰

市发展改革委 王 崇

市投资促进中心 龙洪明

市统计局 司红艳

联络员：市发展改革委张伟、李邵静（19339056798）



第三专班（包保蒙城县、利辛县）

组 长：市政府副市长 戴 力

副组长：市政府副秘书长、办公室主任 李 磊

组 员：市委组织部 李明炀

市发展改革委 张绍飞

市投资促进中心 赵建超

市统计局 鲁宗奇

联络员：市发展改革委张金标、郭振国（18133333639）