

# 亳州市发展和改革委员会亳州市文化旅游体育局 关于印发《亳州市社会足球场地设施建设 行动计划（2019—2020年）》的通知

亳发改社会〔2019〕278号

各县、区人民政府，亳州经开区管委会、亳芜现代产业园区管委会，市政府有关部门：

按照全省社会足球场地设施建设推进会议要求，我市对本地社会足球场地建设计划做了进一步修改完善，现将修订后的《亳州市社会足球场地设施建设行动计划（2019—2020年）》印发给你们，请认真组织实施。

亳州市发展和改革委员会

亳州市文化旅游体育局

2019年11月28日



# 亳州市社会足球场地设施建设行动计划 (2019—2020年)

为进一步满足群众体育健身需求，加快建设社会足球场地设施，普及推广足球运动，推动全市足球运动事业发展，着力提升我市足球运动水平，根据省发展改革委等四部门《关于印发安徽省足球场地设施建设规划（2016—2020年）的通知》（皖发改社会〔2017〕275号），制定本计划。

## 一、社会足球场地设施建设现状

全市现有社会足球场地17块（11人制足球场4块，5人制足球场13块），其中“十三五”前建成2块，“十三五”期间已建成15块。现有社会足球场地设施与广大人民群众足球运动需求严重不相适应，与省下达社会足球场地设施建设指导目标（77块）还存在较大差距，要在2020年5月底前完成社会足球场地建设任务，时间十分紧迫，任务异常艰巨。

## 二、目标和任务

“十三五”时期，全市社会足球场地要建成79块（包括5人制、7人制、11人制场地）。同时，每个县级行政辖区至少要建有2块以上11人制社会标准足球场地。

今明两年全市要新建社会足球场地新建任务64块。其中：谯城



区 13 块（5 人制 12 块、11 人制 1 块），涡阳县 16 块（5 人制 12 块、7 人制 3 块、11 人制 1 块），蒙城县 15 块（5 人制 10 块、7 人制 3 块、11 人制 2 块）；利辛县 16 块（5 人制 11 块、7 人制

块、11 人制 1 块）；市直 3 块（5 人制 2 块、11 人制 1 块）；亳芜现代产业园区 1 块（5 人制）。具体选址、开工和建成时间节点见附件 1、附件 2。

### 三、项目建设和资金来源

#### （一）建设方式

——修缮改造。对照规范标准，对城乡简易足球场地进行改造，支持学校和有条件的城市社区改善设施水平。

——综合利用。立足整合资源，充分利用绿地，废旧厂房、社区空置场所、大型建筑物楼顶等，盘活现有存量用地。

——新建扩容。坚持规划引领，将足球场地设施建设纳入城乡规划、土地利用总体规划和年度用地计划。在体育公园中规划建设标准足球场，在城市人口集中且周边没有足球场地的地方结合体育场馆、全民健身场地等，新建一批足球场地。11 人制足球场地原则上选址在县城；5 人制、7 人制足球场地尽量布局在县城或人口聚集的中心集镇所在地。

#### （二）建设标准

——11 制标准足球场。比赛区域（划线区）不小于 90×45 米，一般应采用人工草坪或天然草坪覆盖，周边还需设置草坪延展区，



满足安全缓冲和竞赛需要。

——7人制足球场。比赛区域（划线区）不小于45×45米，一般应采用人工草坪或天然草坪覆盖，并在比赛区域外设置缓冲区，缓冲区为边线和底线外各1米。

——5人制足球场。比赛区域（划线区）不小于25×15米，一般应采用人工草坪或天然草坪覆盖，并在比赛区域外设置缓冲区，缓冲区为边线和底线外各1米。

### （三）资金筹措

一是市县两级财政投入。二是体育彩票公益金支持。三是积极争取中央预算内资金。四是鼓励引导社会资本投入。

## 四、实施步骤

（一）编制行动计划。各县区政府要编制社会足球场地建设行动计划（2019—2020年），明确目标任务、建设方式、资金来源、建设标准等。

（二）制定任务清单。各县区政府、亳州经开区管委会、亳芜现代产业园区管委会要制定具体细化的社会足球场地设施建设计划清单，计划清单要有每块球场的具体建设位置和开工时间、建成时间节点。

（三）推进项目建设。各县区政府、亳州经开区管委会、亳芜现代产业园区管委会要按照制定的计划清单，抓好项目前期工作，落实建设资金，加快项目建设。加强项目管理，对新建社会足球场

地统一编号、建立档案。

## **五、保障措施**

（一）加强组织领导，建立推进机制。市政府成立由分管副市长任组长（同时任第一协调责任人）的足球改革发展协调推进工作领导小组，市直有关部门、各县区人民政府、亳州经开区管委会、亳芜现代产业园区管委会负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在市文化旅游体育局。

（二）明确职责分工，形成推进合力。各成员单位要加强沟通协调，明确各自责任、认真履职尽责、强化措施保障、形成工作合力，共同推动社会足球场地设施建设。市发展改革委要积极争取中央预算内资金；市文化旅游体育局要加强社会足球场地设施建设的协调、管理、督查、月报工作；市教育局要会同相关单位加强校园足球场地设施建设；市自然资源和规划局要加强社会足球场地设施建设用地服务保障工作，统筹协调安排用地计划，落实组卷、报批工作；市规划设计院要将足球场地设施建设纳入城乡建设规划；市住房城乡建设局要做好施工许可证等建设环节的审批办理；市财政局负责市本级资金的预算安排和资金保障；市城市管理局负责城市园林内足球场地设施建设规划管理；各县区政府，亳州经开区管委会、亳芜现代产业园区管委会要落实主体责任，统筹推进区域内足球场地设施建设。

（三）强化督查推进，确保完成任务。市足球改革发展协调推

进工作领导小组办公室要加强督查调度，建立社会足球场地建设动态跟踪监测，及时掌握进展情况，要加强日常调研调度，协调解决工作中存在的问题。要建立月通报制度，要每月定期通报各自情况，掌握问题，及时向市政府主要负责同志、分管负责同志报告，确保如期完成建设任务。

附件:1.亳州市 2019—2020 年社会足球场地建设规划任务表

2.亳州市 2019—2020 年社会足球场地建设规划任务项目表

附件 1

## 亳州市 2019—2020 年社会足球场地建设规划任务表

区县名称	指导数	十三五期间建设任务数	2016—2018年已建成数	2019年1—6月已建成数	在建及规划建设项目情况				在建项目数量				2019年7—12月规划建设数量								2020年1—5月规划建设数量															
					数量小计	总投资(万元)	十一人制球场数量	七人制球场数量	五人制球场数量	按球场类型分			按建成时间分(不分球场类型)			按开工时间分(不分球场类型)					小计	按球场类型划分			按开工时间分(不分球场类型)											
										十一人制球场数量	七人制球场数量	五人制球场数量	2019年建成数量	2020年1—5月建成数量	小计	按球场类型划分			按开工时间分(不分球场类型)																	
																十一人制球场数量	七人制球场数量	五人制球场数量	7月开工数量	8月开工数量		9月开工数量	10月开工数量	11月开工数量	12月开工数量	2019年建成数量	2020年1—5月建成数量	十一人制球场数量	七人制球场数量	五人制球场数量	1月开工数量	2月开工数量	3月开工数量	4月开工数量	5月开工数量	
合计	77	79	15		64	6857	6	1	4						40	5	3	32	1	1	4	3	8	23	12	28	24	2	7	15	8	1		1		
涡阳县	19	19	3		16	2065	1	3	1						11	1		10			1	2	2	6	1	10	5		3	2		5				
蒙城县	18	18	3		15	1740	2	3	1						7	2		5	1		1		5	2	5	8		3	5	4	4					
利辛县	18	18	2		16	1540	1	4	1						14	1	3	10			1		2	11	3	11	2		1	1		2				
谯城区	20	20	7		13	1008	1	0	1						5			5		1	1	1	1	1	4	1	8	1		7	4	4				
市直	1	3	0		3	450	1	0	2						2			2					2		1	1	1	1						1		
亳芜	1	1	0		1	54	0	0	1						1	1							1		1											

备注: 1.在建及规划建设项目相关情况应与表2《XX市2019—2020年社会足球场地建设规划任务项目表》一致。

2.在建及规划建设项目=指导数-(2016—2018年已建成数)-(2019年1—6月已建成数)。

3.所有在建及规划建设项目均应于2020年10月份全部建成。

附件 2

## 亳州市 2019—2020 年社会足球场地建设规划任务项目表

序号	球场名称	球场建设地址	拟开工时间 (或实际开工时间)	拟建成时间	球场类型	总投资 (万元)	项目单位	产权单位	运营单位	投资运营方式	备注
合计 (64 块)						6857					
一、涡阳县 (16 块)						2065					
1	涡阳县体育中心足球场	亳州市涡阳县经开区向阳大道东侧、集贤路西侧体育中心 PPP 项目内	201912	202005	十一人制	1000	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建民营	
2	涡阳县天静宫街道 1 号足球场	亳州市涡阳县天静宫街道刘楼社区西侧	202002	202004	七人制	175	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
3	涡阳县天静宫街道 2 号足球场	亳州市涡阳县天静宫街道刘楼社区西侧	202002	202004	七人制	175	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
4	涡阳县市民服务中心足球场	亳州市涡阳县集贤路西侧、市民服务中心东北角	202002	202004	七人制	175	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
5	涡阳县涡北社区服务中心足球场	亳州市涡阳县闸北路、雷古路交口东北	201909	201911	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
6	涡阳县西苑河畔 1 号足球场	亳州市涡阳县滨河大道北、涡河南岸沿河绿地内	201912	202004	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
7	涡阳县西苑河畔 2 号足球场	亳州市涡阳县滨河大道北、涡河南岸沿河绿地内	201912	202004	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	

 亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	球场名称	球场建设地址	拟开工时间 (或实际开工时间)	拟建成时间	球场类型	总投资 (万元)	项目单位	产权单位	运营单位	投资运营方式	备注
8	涡阳县城关街道1号足球场	亳州市涡阳县税务局东五岔路口红绿灯北侧	202002	202004	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
9	涡阳县城关街道2号足球场	亳州市涡阳县税务局东五岔路口红绿灯北侧	202002	202004	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
10	涡阳县站前路足球场	亳州市涡阳县站前路、芍香路交口路南	201912	202004	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
11	涡阳县经开区西子路足球场	涡阳县包河路、西子路交口西北侧	201912	202004	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
12	涡阳县经开区1号足球场	亳州市涡阳县天静宫路、龙山路交口东北	201910	202001	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
13	涡阳县经开区2号足球场	亳州市涡阳县天静宫路、龙山路交口东北	201910	202001	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
14	涡阳县五馆两中心足球场	亳州市涡阳县育英路、繁华大道交口东北	201912	202003	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
15	涡阳县碧桂园小区1号足球场	亳州市涡阳县碧桂园小区西门西侧绿地内	201911	202003	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
16	涡阳县碧桂园小区2号足球场	亳州市涡阳县碧桂园小区西门西侧绿地内	201911	202003	五人制	45	县重点局	县文旅体局	县文旅体局	公建公营	
<b>二、蒙城县（15块）</b>						<b>1740</b>					
1	蒙城县漆园街道足球场	亳州市蒙城县涡北中学西侧（北外环附近）	201912	202005	十一人制	360	县文旅体局	漆园街道	漆园街道	公建公营	

 亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	球场名称	球场建设地址	拟开工时间 (或实际开工时间)	拟建成时间	球场类型	总投资 (万元)	项目单位	产权单位	运营单位	投资运营方式	备注
2	蒙城县庄周街道前杨标准化足球场	亳州市蒙城县庄周街道前杨村大礼堂南(西外环西)	201912	202005	十一人制	360	县文旅体育局	庄周街道	庄周街道	公办公营	
3	蒙城县板桥集镇板桥社区足球场	亳州市蒙城县板桥集镇板桥社区文化广场附近	202001	202005	七人制	160	县文旅体育局	板桥集镇	板桥集镇	公办公营	与属地乡镇双业主
4	蒙城县小涧镇文体广场足球场	亳州市蒙城县小涧镇文体广场内	202001	202005	七人制	160	县文旅体育局	小涧镇	小涧镇	公办公营	与属地乡镇双业主
5	蒙城县王集乡庞沟村足球场	亳州市蒙城县王集乡庞沟村(东外环附近)	202001	202005	七人制	160	县文旅体育局	王集乡	王集乡	公办公营	与属地乡镇双业主
6	蒙城县城关街道足球场	亳州市蒙城县城关街道烟厂北门广场(1)	201912	202005	五人制	54	县文旅体育局	县市容局	县市容局	公办公营	
7	蒙城县城关街道足球场	亳州市蒙城县城关街道烟厂北门广场(2)	201912	202005	五人制	54	县文旅体育局	县市容局	县市容局	公办公营	
8	蒙城县城关街道足球场	亳州市蒙城县城关街道烟厂北门广场(3)	201912	202005	五人制	54	县文旅体育局	县市容局	县市容局	公办公营	
9	蒙城县城区文体公园足球场	亳州市蒙城县文体公园内	201907	已建成	五人制	54	县文旅体育局	县市容局	县市容局	公办公营	
10	蒙城县庄周街道九里桥社区足球场	亳州市蒙城县九里桥党群服务中心边	202001	202004	五人制	54	县文旅体育局	庄周街道	庄周街道	公办公营	与属地乡镇双业主
11	蒙城县三义镇集东社区足球场	亳州市蒙城县三义农贸市场前	201909	已建成	五人制	54	县文旅体育局	三义镇	三义镇	公办公营	与属地乡镇双业主



## 亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	球场名称	球场建设地址	拟开工时间 (或实际开工时间)	拟建成时间	球场类型	总投资 (万元)	项目单位	产权单位	运营单位	投资运营方式	备注
12	蒙城县三义镇梁桥村足球场	亳州市蒙城县三义镇梁桥村文体广场	202002	202005	五人制	54	县文旅体育局	三义镇	三义镇	公建公营	
13	蒙城县城关街道足球场	亳州市蒙城县城关街道烟厂北门广场	202002	202005	五人制	54	县文旅体育局	县市容局	县市容局	公建公营	与属地乡镇双业主
14	蒙城县王集乡庞沟村足球场	亳州市蒙城县王集乡庞沟村(东外环附近)	202002	202005	五人制	54	县文旅体育局	王集乡	王集乡	公建公营	与属地乡镇双业主
15	蒙城县岳坊镇镇健身广场足球场	亳州市蒙城县岳坊镇健身广场	202002	202005	五人制	54	县文旅体育局	岳坊镇	岳坊镇	公建公营	与属地乡镇双业主
<b>三、利辛县(16块)</b>						<b>1540</b>					
1	利辛县马店孜镇社会足球场	亳州市利辛县马店孜镇迎宾大道东侧、幼儿园南侧	201912	202004	十一人制	360	文旅体育局	马店孜镇	马店孜镇	公建公营	
2	利辛县城关镇城西社区社会足球场	亳州市利辛县城关镇五小南侧、科技路西侧	201912	202003	七人制	130	文旅体育局	城关镇	城关镇	公建公营	
3	利辛县城关镇武杨楼社会足球场	亳州市利辛县城关镇武杨楼小学南侧	201912	202003	七人制	130	文旅体育局	城关镇	城关镇	公建公营	
4	利辛县公安大厦社会足球场	亳州市利辛县向阳路北侧、世纪大道西侧	202002	202004	七人制	130	文旅体育局	农商行	城关镇	公建公营	
5	利辛县金龙商贸城社会足球场	亳州市利辛县建设路东侧、高新路南侧	201911	201912	七人制	130	文旅体育局	城管执法局	城管执法局	公建公营	



## 亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	球场名称	球场建设地址	拟开工时间 (或实际开工时间)	拟建成时间	球场类型	总投资 (万元)	项目单位	产权单位	运营单位	投资运营方式	备注
6	利辛县城关镇西城社区社会足球场	亳州市利辛县城关镇西城社区服务中心东侧、淝河路西侧	201912	202003	五人制	60	文旅体育局	西城社区	西城社区	公建公营	
7	利辛县城关镇青少年社会足球场	亳州市利辛县城关镇青少年活动中心南侧	201912	202003	五人制	60	文旅体育局	城关镇	青少年活动中心	公建公营	
8	利辛县城关镇城南社会足球场	亳州市利辛县城关镇城南小学、青年路南侧	201912	202003	五人制	60	文旅体育局	城关镇	城关镇	公建公营	
9	利辛县龙庭公园社会足球场	亳州市利辛县向阳路南侧、和平路西侧、滨河路北侧	201911	201912	五人制	60	文旅体育局	和平社区	城管执法局	公建公营	
10	利辛县文州府社会足球场	亳州市利辛县文州府小区南侧、世纪大道东侧	202002	202004	五人制	60	文旅体育局	城关镇	城关镇	公建公营	
11	利辛县文景公园社会足球场	亳州市利辛县建设路东侧、长春路南侧	201912	202003	五人制	60	文旅体育局	城管执法局	城管执法局	公建公营	
12	利辛县春店粮站社会足球场	亳州市利辛县人民路西侧、长春路南侧	201912	202003	五人制	60	文旅体育局	城管执法局	城管执法局	公建公营	
13	利辛县颐正园公园社会足球场	亳州市利辛县向阳路北侧、晴岚西路西侧	201912	202003	五人制	60	文旅体育局	城管执法局	城管执法局	公建公营	
14	利辛县体委操场社会足球场	亳州市利辛县向阳路南侧、建设路西侧	201909	201910	五人制	60	文旅体育局	体育中心	体育中心	公建公营	
15	利辛县王市镇社会足球场	亳州市利辛县王市镇综合文体站东侧	201912	202004	五人制	60	文旅体育局	王市镇	王市镇	公建公营	



## 亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	球场名称	球场建设地址	拟开工时间 (或实际开工时间)	拟建成时间	球场类型	总投资 (万元)	项目单位	产权单位	运营单位	投资运营方式	备注
16	利辛县孙集镇社会足球场	亳州市利辛县孙集镇文化广场北侧	201912	202004	五人制	60	文旅体育局	孙集镇	孙集镇	公建公营	
<b>四、谯城区（13块）</b>						<b>1008</b>					
1	谯城区体育中心1号足球场	亳州市谯城区养生大道与望州路交口西南	202002	202005	十一人制	360	区文旅体育局	区文旅体育局	区文旅体育局	公建公营	
2	谯城区体育中心2号足球场	亳州市谯城区养生大道与望州路交口西南	202002	202005	五人制	54	区文旅体育局	区文旅体育局	区文旅体育局	公建公营	
3	谯城区体育中心3号足球场	亳州市谯城区养生大道与望州路交口西南	202002	202005	五人制	54	区文旅体育局	区文旅体育局	区文旅体育局	公建公营	
4	谯城区陵西湖足球场	亳州市谯城区元参路与雪枫路交口西北陵西湖公园内	201909	已建成	五人制	54	区文旅体育局	区文旅体育局	区文旅体育局	公建公营	
5	谯城区临漳足球场	亳州市谯城区藿香路与科技路交口西北临漳公园内	201908	已建成	五人制	54	区文旅体育局	区文旅体育局	区文旅体育局	公建公营	
6	谯城区东风足球场	亳州市谯城区杜仲路与科技路交口西北东风公园内	201910	201911	五人制	54	区文旅体育局	区文旅体育局	区文旅体育局	公建公营	
7	谯城区望月潭足球场	亳州市谯城区105国道与养生大道交口西南望月潭公园内	202001	202002	五人制	54	区文旅体育局	区文旅体育局	区文旅体育局	公建公营	
8	谯城区悦湖城足球场	亳州市谯城区香附路与三圣路交口东北角	201912	202001	五人制	54	区文旅体育局	区文旅体育局	区文旅体育局	公建民营	

 亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	球场名称	球场建设地址	拟开工时间 (或实际开工时间)	拟建成时间	球场类型	总投资 (万元)	项目单位	产权单位	运营单位	投资运营方式	备注
9	谯城区花海足球场	亳州市谯城区十八里镇花海书舍停车场内	202001	202003	五人制	54	区文旅体局	区文旅体局	区文旅体局	公建公营	
10	谯城区赵桥足球场	亳州市谯城区赵桥乡赵桥集南赵桥新村内	202001	202004	五人制	54	区文旅体局	区文旅体局	区文旅体局	公建公营	
11	谯城区古井足球场	亳州市谯城区古井产业园东侧古井镇吕楼新村内	202001	202004	五人制	54	区文旅体局	区文旅体局	区文旅体局	公建公营	
12	谯城区桃花源足球场	亳州市谯城区利辛路和桐乡路交口西北	202002	202003	五人制	54	区文旅体局	区文旅体局	区文旅体局	公建公营	
13	谯城区紫苑足球场	亳州市谯城区杜仲路与振谯路交口西南角	201911	201912	五人制	54	区文旅体局	区文旅体局	区文旅体局	公建公营	
<b>五、市直（3 块）</b>						<b>450</b>					
1	林拥城景区足球场	亳州市谯城区亳芜大道西段南侧林拥城景区内	202004	202005	十一人制	360	文旅集团	文旅集团	亳州市新农村建设开发有限公司	公建公营	
2	亳州市供电公司足球场	亳州市光明西路南侧规划桐乡路东侧（1）幢院内	201911	201912	五人制	45	亳州供电公司	亳州供电公司	亳州供电公司	民建民营	亳州供电公司职工活动中心配套
3	市政府大院足球场	亳州市政府	201911	202003	五人制	45	市文化旅游体育局	市机关事务管理局	市机关事务管理局	公建公营	
<b>六、亳芜现代产业园（1 块）</b>						<b>54</b>					

 亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	球场名称	球场建设地址	拟开工时间 (或实际开工时间)	拟建成时间	球场类型	总投资 (万元)	项目单位	产权单位	运营单位	投资运营方式	备注
1	亳芜现代产业园足球场	亳州市药王大道与茴香路交叉口西南侧社区文体中心旁	201911	201912	五人制	54	亳芜投资开发有限公司	亳芜现代产业园管委会	亳芜现代产业园管委会	公建公营	